

議第98号

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更する。

1 契約の目的

(仮称) 三島市公営住宅藤代住宅B棟建設工事

2 契約金額

(1) 変更前の額 996,292,000円

(2) 変更後の額 1,027,554,000円

(3) 増加する額 31,262,000円

3 契約の相手方

三島市谷田60番地の3

小野建設株式会社

代表取締役 小野 大和

令和6年11月26日提出

三島市長 豊岡 武士