


三島市、裾野市及び長泉町消防広域研究協議会 全体スケジュール

	県	消防通信指令の共同化		消防救急の広域化
		(消防指令センター) 庁舎改修	通信指令システム	消防広域化協議
	デジタル無線協議会			
平成23年下旬	デジタル無線基本設計完成			
平成24年月上旬	デジタル無線実施設計委託	庁舎改修設計委託料予算要求	デジタル無線置局配置の検討 システム設計委託予算要求 (補正)	三島市、裾野市及び長泉町 消防救急広域研究協議会設立
平成24年中旬		庁舎改修設計委託発注	システム設計委託発注	各消防本部体制調査 グランドデザイン調査
平成24年下旬	デジタル無線整備予算要求 デジタル無線実施設計完成	庁舎改修工事費概算予算要求 庁舎改修設計委託完了	システム設計完成	各消防本部課題解決策の検討 効率的な出動体制の検討
平成25年月上旬		庁舎改修工事発注	設備構成検討 システム設計検証	職員処遇の調整 グランドデザイン検討
平成25年中旬			通信指令設備予算要求	職員処遇の調整
平成25年下旬		庁舎改修工事完了		職員処遇の調整 グランドデザイン中間報告
平成26年月上旬			通信指令設備発注	グランドデザインの修正 市町負担額按分方法の検討
平成26年中旬				
平成26年下旬			通信指令設備竣工	
平成27年月上旬				最終報告書作成
平成27年中旬	デジタル無線整備完了予定		通信指令設備完成	消防広域化の最終報告
平成27年下旬	運用訓練・調整			消防広域化の可否判断
平成28年月上旬	本運用予定			