

令和元年度行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	正職員数	11人	その他職員数	0人	電話番号(内線)	055-983-2634 (内線2338)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	23 快適な市街地の形成<市街地整備>

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額(千円)	65	65	3,065	3,073	75
決算額(千円)	51	40	26	53	
決算額の内繰越明許分	-	-	-	-	

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の方向一覧	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
	Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進

成果指標【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R01	R02
電線類地中化整備延長【20 電線類地中化の推進】	電線類地中化の整備延長の距離(累計)	目標	4,690m	4,790m	4,840m	4,890m	5,260m
		実績	4,700m	4,820m	4,870m	4,890m	
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
-------	--------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	三島駅北口へのアクセス向上のため、三島駅北口線建設事業について、2件の用地買収・物件補償、道路改良工事、1件の物件移転補償調査委託を行う。 下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、7件の物件補償(借家人)、道路改良工事、7件の物件移転補償調査委託(借家人)を行う。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	都市計画道路事業用地の取得を円滑に行うためには、土地等所有者との信頼関係を構築することが必要不可欠であり、土地等所有者との連絡、話し合いを緊密に行うとともに、用地事務の専門的な知識やスキルの習得に努める。 事業進捗及び工事の品質向上のため、工事の早期発注に努め上半期に全ての予定工事を発注し、適正な工期を確保する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	三島駅北口線建設事業について、2件の用地買収・物件移転補償、道路改良工事、3件の物件移転補償調査委託を行った。 下土狩文教線建設事業について、3件の用地買収、交差点改良工事、信号移設工事、取付市道の規制変更工事、10件の物件移転補償調査委託を行った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	三島駅北口へのアクセス向上のため、三島駅北口線建設事業について、2件の用地買収、2件の物件補償、道路改良工事を行う。 下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、12件の物件補償(借家人及び工作物等)、道路改良工事を行う。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
1 三島駅北口線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件	1件	1件	1件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	2件	2件	1件	1件	維持	
			実績	3件	0件	1件	3件			
			達成状況	達成	未実施	未達成	達成			
	3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	3件	維持	
			実績	4件	1件	1件	2件			
			達成状況	達成	達成	未達成	達成			
	4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	3件	維持	
			実績	3件	0件	1件	2件			
			達成状況	達成	未達成	未達成	達成			
	5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	0m	0m	100m	0m	維持	
			実績	40m	0m	0m	100m			
			達成状況	達成	未実施	未実施	達成			
	6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	2回	2回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	2回	2回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
2 下土狩文教線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件	1件	1件	1件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	0件	0件	7件	1件	維持	
			実績	1件	1件	3件	10件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	3件	1件	0件	維持	
			実績	2件	0件	3件	1件			
			達成状況	達成	未達成	達成	達成			
	4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	3件	7件	0件	維持	
			実績	2件	0件	3件	0件			
			達成状況	達成	未達成	達成	未達成			

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
	5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	40m	440m	100m	0m	維持	
			実績	250m	40m	390m	100m			
			達成状況	達成	達成	未達成	達成			
	6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	2回	2回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	3回	3回	2回	維持	
			実績	2回	2回	3回	3回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			

施策の方向	Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進
-------	---------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<ul style="list-style-type: none"> ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業区域における景観形成を推進する。 ・無電柱化事業の事業主である県や、事業区域沿線の住民等と連携し、事業を円滑に進捗する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【20 電線類地中化の推進】 同上

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業区域において、三島市景観条例に基づく景観重点整備地区が指定されるよう、地区住民と一体となって検討を進める。 ・県が実施する主要地方道三島停車場線(一番町工区)と主要地方道三島裾野線の電線共同溝予備設計が円滑に進むよう、地元調整を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【20 電線類地中化の推進】 同上

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業区域において、三島市景観条例に基づく景観重点整備地区が指定されるよう、地区住民と検討会を開催した。 ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)と主要地方道三島裾野線の電線共同溝予備設計が実施され、地元調整(会議開催など)に協力した。 ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)の電線共同溝詳細設計に着手した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業の詳細設計業務が円滑に進捗するよう、県と協力しつつ、地元調整を行う。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 電線類地中化推 進事業 【行政改革番号 20】	1 県との協議	協議回数	目標	4回	2回	0回	3回	6回	維持		○
			実績	4回	0回	1回	8回				
			達成状況	達成	未達成	達成	達成				
	2 電線事業者との調整会 議の開催	開催回数	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		○
			実績	1回	1回	1回	3回				
			達成状況	達成	達成	達成	達成				
	3 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	3回	2回	維持		○
			実績	0回	1回	2回	3回				
			達成状況	未実施	達成	達成	達成				
	4 地元関係者との交渉	交渉回数	目標	2回	1回	2回	6回	1回	維持		○
			実績	2回	2回	4回	6回				
			達成状況	達成	達成	達成	達成				
2 三島停車場線修 景整備事業	1 県との協議	協議回数	目標	4回	2回	0回	3回	6回	維持		
			実績	4回	0回	1回	3回				
			達成状況	達成	未達成	達成	達成				
	2 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	3回	1回	維持		
			実績	0回	1回	2回	3回				
			達成状況	未実施	達成	達成	達成				
3 国・県建設事業に 係る負担金	1 修景整備延長	修景整備を実施した 延長	目標	0m	0m	0m	0m	0m	維持		
			実績	0m	0m	0m	0m				
			達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施				
	2 引込設備実施延長	引込設備を実施した 延長	目標	0m	0m	0m	0m	0m	維持		
			実績	0m	0m	0m	0m				
			達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施				

