作成日
2024年7月23日

令和６年度　花サポーターみしま　年間スケジュール（訂正版）

		4月				5月				6月				7月				8月				9月			
花飾り管理	活動日（第1月曜日）	1日(月)								3日(月)								5日(月)							
	活動日（第2火曜日）							14日(火)			11日(火)				9日(火)										
	活動日（第3水曜日）															17日(水)								18日(水)	
	活動日（第3金曜日）							17日(金)								19日(金)								20日(金)	
	活動日（第4木曜日）				25日(木)				23日(木)								25日(木)								26日(木)
	※集合場所 みしまプラザホテル前 6月から9月　9:00 10月から5月　10:00					みしま花のまちフェア　会場周辺花がら摘み 21日　10:00 集合場所　市民文化会館ゆうゆうホール																			
花飾り植替	≪植替場所≫ みどり育苗センター 《★CCボックスハンギング設置》 集合場所：**市役所中央町別館**			18日（木） 19日（金） 10:00 植替 ペチュニア	23日（火） 10:00 植替 ペチュニア		9日（木） 10:00 CCボックス ハンギング 植替	★16日（木） 14:00 CCボックス ハンギング **設置**					27日（木） 10:00 植替 ビンカ	4日（木） 5日（金） 10:00 植替 ビンカ								5日（木） 10:00 植替 ベゴニア	12日（木） 13日（金） 10:00 植替 ベゴニア		
その他	役員会/定例会等										14日（金） 10:00 役員会 本館2F 第2会議室						23日（火） 14:00 定例会 本館3F 第1会議室										
		4月中旬からの管理作業は、植替準備期間のため管理作業予定はありません。				花のまちフェア　5/25（土）～5/26（日）				6月中旬からの管理作業は、植替準備期間のため作業予定はありません。				7月上旬は、植替期間のため作業予定はありません。				8月中旬からの管理作業は、お盆期間・三島大祭り期間のため休止します。				9月上旬の管理作業は、植替期間のため作業予定はありません。			

		10月				11月				12月				1月				2月				3月			
花飾り管理	活動日（第1月曜日）	7日(月)								2日(月)				6日(月)								3日(月)			
	活動日（第2火曜日）										10日(火)				14日(火)								11日(火)		
	活動日（第3水曜日）		16日（水）					20日（水）				18日(水)											19日(水)		
	活動日（第3金曜日）			25日（金）											17日(金)									21日(金)	
	活動日（第4木曜日）				31日（木）				28日（木）				26日(木)				23日(木)				27日(木)				27日(木)
	※集合場所 みしまプラザホテル前 6月から9月　9:00 10月から5月　10:00																								
花飾り植替	≪植替場所≫ みどり育苗センター 《★CCボックスハンギング設置》 集合場所：**市役所中央町別館**			22日（火） 10:00 CCボックス ハンギング 植替	★30日 （水） 14:00 CCボックス ハンギング 設置		12日（火） 14日（木） 15日（金） 10:00 植替 ビオラ												13日（水） 14日（金） 10:00 植替 ビオラ	18日（火） 10:00 植替 ビオラ						
その他	役員会/定例会等																		19日（水） 10:00 役員会 本館2F 第2会議室						
		植替え日は変更になる可能性があります。				11月上旬からの管理作業は、植替準備期間のため作業予定はありません。 菊まつり 10月下旬～11月下旬												植替え日は変更になる可能性があります。							

※作業時には、名札、ビブス、ハサミをお持ちください。
※悪天候により、作業中止の判断が難しい場合には、お気軽にみどりと水のまちづくり課までご連絡ください。(055-983-2642)