

## 議第16号

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更する。

### 1 契約の目的

五十路大橋橋梁修繕・耐震補強工事

### 2 契約金額

- (1) 変更前の額 202,950,000円
- (2) 変更後の額 228,877,000円
- (3) 増加する額 25,927,000円

### 3 契約の相手方

三島市大場241番地

大場建設株式会社

代表取締役 杉山 潔

令和3年2月16日提出

三島市長 豊岡 武士