

今後のスケジュール

平成 28 年度（実施済）

3 月 23 日（水） 第 1 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会

平成 29 年度（実施済）

6 月 28 日（水） 第 2 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会

10 月 24 日（火） 第 3 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会

平成 30 年度

3 月 7 日（木） 第 4 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会
（本会議）

平成 31 年度 第 5 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会

（※東街区再開発事業における基本計画案が作成された頃に開催を予定）

【議事（予定）】

- 地下水調査結果
- 広域観光交流拠点整備事業の進捗状況
- 東街区再開発事業の基本計画案と地下水配慮事項等 など

※建築工事中に異常が出た場合には、臨時委員会を開催することがあります。