

令和 5年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部水道課

作成日 令和 6年 8月 1日

概要	施策名	上水道		基本目標	快適で暮らしやすいまち							
	施策の目的	将来にわたり、安全でおいしい水道水を安定的に供給すること。										
施策の方向		災害に強い水道の構築（強靱）										
令和 5年度 の評価	今後の方向性 (改善措置等)	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	三島市水道ビジョンの事業計画に基づき、耐震診断を実施しているが、施設の一部には耐震補強の施工方法等について検討を要することとなり、令和6年度以降に補強計画を実施していく予定である。一方、応急給水訓練については、計画どおり実施した。									
		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	今後についても、耐震診断結果に基づき、耐震補強が必要な場合、耐震補強を実施するための詳細設計を行った後、耐震補強工事を実施していく。また、応急給水訓練についても、年1回実施していく。									
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）						
1	大規模地震に備えた施設整備	活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算	
	全体事業概要											
	南海トラフ地震などの大地震に備え、耐震化が未完了の配水池などの整備や、老朽化した水道管の更新を行う。		① 耐震化を実施する配水池容量	立方メートル	0	0	0	900	0	0	0	0
			②						令和 7年度の優先度			
			③						<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
	令和 5年度 の評価 <input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし		赤王山低区配水場配水池について、耐震診断の結果、配水池本体（躯体）の耐震性は確保されていた。しかし、杭基礎の耐震性能は確保されていなかったため、R5年度に耐震補強の詳細設計を予定していたが、杭基礎の耐震補強が困難であることから実施しなかった。北沢低区配水場についても、耐震補強の詳細設計を行う予定であったが、施工方法等に検討を要するため、令和6年度以降に引き続き補強計画を検討していく予定である。									
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 今後についても、耐震診断の結果に基づき、耐震補強が必要な場合、耐震補強を実施するための詳細設計を行った後、耐震補強工事を実施していく。								
計画対象	<input type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）						
2	災害に備えた体制整備	活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算	
	全体事業概要											
	災害発生時における水道施設箇所について、早期復旧と応急給水体制の一層の確立を図るため、各種マニュアルの見直し、応急給水体制の強化、訓練などを行う。		① 応急給水訓練	回	2	1	1	1	0	0	0	0
			②						令和 7年度の優先度			
			③						<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
	令和 5年度 の評価		<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし 令和5年度は、市の総合防災訓練に併せて1回（塚原新田配水場）実施した。									
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 今後も、応急給水訓練は年1回実施していく予定である。								
計画対象	<input type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。